

## TEEHOIUKAVA

Tee/tänav	Remonditav lõik		Planeeritud kulu 2019	Täitmine seisuga 30.06.2019	Jääk seis 30.06.2019	Märkused
Kuusiku-Rapla kergliiklustee	3600	projekteerimine	30 000		30 000	Hange ettevalmistamisel
Raela kergliiklustee	2600	ehitamine	280 000		280 000	Hange ettevalmistamisel
Lasteaed Naksitrallid parkla	Rapla	ehitamine	170 000		170 000	Leping 12-12/117 25.06.2019-23.08.2019
Palli/Sulupere/Tammemäe/Põllu/Keskkooli/Vahtra/Lasteaia tänavate eskiisprojekt	Rapla	projekteerimine	15 000		15 000	Leping 12-12/158 29.07.2019-29.12.2019
6692025 Kuusiku tee renoveerimine	665	tööprojek/ehitamine	50 000		50 000	Leping 12-12/174 23.07.2019-31.05.2020
20143 Uusküla kergliiklustee	760	freespuru kate/2x pindamine	25 000		25 000	Hange ettevalmistamisel
6690090 Varbola tee	800	freespuru kate/2x pindamine	40 000		40 000	Leping 12-12/136 20.05.2019-23.08.2019
6690569 Kaasiku tee	593	freespuru kate/2x pindamine	23 720		23 720	Leping 12-12/136 20.05.2019-23.08.2019
2400008 Lõiuse tänav	620	freespuru kate/2x pindamine	27 900		27 900	Leping 12-12/136 20.05.2019-23.08.2019
6690251 Uugivälja tee	1253	freespuru kate/2x pindamine	56 385		56 385	Tee mulde seisukord ei võimalda katte ehitamist. Asendub pindamistöödega Koigi, Pargi, Tallinna mnt. Hagudi põlluvahetee, Mägiste, Kopramäe teedel.
6540141 Lipa-Põlma	1900	freespuru kate/2x pindamine	76 000		76 000	Leping 12-12/136 20.05.2019-23.08.2019
2400020 Helda-Arukõrt	570	eelpuistega pindamine	23 085		23 085	Leping 12-12/136 20.05.2019-23.08.2019
6690157 Sikeldi-Oela	100	freespuru kate/2x pindamine	4 000		4 000	Leping 12-12/136 20.05.2019-23.08.2019
Kruusa teede hooldus				128 749	-128 749	
Laulu tänava ehitustööd			0	20 353	-20 353	Leping 12-12/108
Järlepa parkla ehitamine			0	46 651	-46 651	Leping 12-12/361
Side tänava katte renoveerimine			0	22 937	-22 937	Leping 12-12/109
Reserv			0		0	
<b>Kokku</b>			<b>821 090</b>	<b>218 690</b>	<b>602 400</b>	
Eelarve			820 600			
			-490			